

## Anlage 1 zur Mitteilungsdrucksache

### Terminleiste Bürgerentscheid „Rettet den Buchenhof-Wald“

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 20. August 2009                | Ausschreibung des Drucks der Abstimmungsunterlagen und der Auszählung |
| 17. September 2009             | Vergabe                                                               |
| 1. September 2009              | möglicher Termin für Text Informationsbeilage                         |
| 7. September 2009              | spätester Termin für Entscheidung Bezirksversammlung                  |
| 13. September 2009             | spätester Termin für Text Informationsbeilage                         |
| ca. 20. September 2009         | Testdruck (danach Freigabe und Produktionsbeginn)                     |
| 09. Oktober – 16. Oktober 2009 | Teillieferungen an die Post zur Auslieferung                          |
| 12. Oktober 2009               | Beginn Briefabstimmung bzw. Besetzung der Abstimmungsdienststelle     |
| 22. Oktober 2009               | Zustellung der Benachrichtigung muss abgeschlossen sein               |
| <b>5. November 2009</b>        | <b>Bürgerentscheid</b>                                                |